



# СТРОИТ



**перенести ход работ в онлайн**

## Строительство - сложный процесс, где встречаются такие проблемы:


- Отсутствие взаимодействия между подрядчиками
- Нет понимания, в какой стадии проект и когда закончится
- Задания и взаимодействие в разных мессенджерах
- Бессистемность файлов и документов, их утрата
- Огромное количество смет в разных форматах и таблицах
- Отсутствие системного контроля

В результате – срыв сроков сдачи объекта и увеличение сметы.

STROIT  
ONLINE







## **Как выстроить взаимодействие и оперативную отчётность в одном месте?**

Как избежать срыва сроков сдачи объекта?



# СТРОИТ









**Сервис,  
объединяющий  
всех участников  
строительства.**


От создания первой сметы  
и до сдачи объекта.





**6 ГЛАВНЫХ**  
задач  
сервиса

-  Составляйте смету онлайн
-  Ведите журнал проекта
-  Планируйте по дням каждый этап работ
-  Получайте отчёт со стройплощадки каждый день
-  Просматривайте реальный прогресс по выполненным работам
-  Считайте экономику проекта



# 01

## Организируйте все компании в одном месте

Создавайте компанию, добавляйте сотрудников, проекты и сметы, общайтесь внутри проекта.

Если у вас несколько подразделений в компании или несколько юридических лиц, то для каждого вы можете создать отдельную компанию.



The screenshot displays the Stroito web application interface. At the top, the navigation bar includes the Stroito logo, the company name "ООО 'Ваша компания'", and menu items: "Проекты", "Активность", "Шаблоны сметы", and "Участники". The user's name "Алексей Иванов" and role "Администратор" are shown in the top right corner. The main heading is "Компании". Below it, there is a grid of company cards. Each card shows a role (e.g., "Руководитель", "Закупщик", "Клиент", "Менеджер", "Прораб", "Владелец"), the company name, and the number of participants. A "Перейти к проектам" link is provided for each card. A "Добавить компанию" button is located at the bottom right of the grid.

Роль	Компания	Участников	Действие
Руководитель	Компания 1	10 участников	Перейти к проектам
Закупщик	Компания 2	3 участника	Перейти к проектам
Клиент	Компания 3	3 участника	Перейти к проектам
Менеджер	Компания 4	3 участника	Перейти к проектам
Прораб	Компания 5	3 участника	Перейти к проектам
Руководитель	Компания 6	3 участника	Перейти к проектам
Владелец	Компания 7	2 участника	Перейти к проектам
			Добавить компанию



# 02

## Отслеживайте каждый проект

Создавайте проекты и, по мере их выполнения, переносите между колонками.

Удобный поиск

The screenshot shows the STROIT web application interface. At the top, there is a navigation bar with the company name "СТРОИТ ООО 'Ваша компания'", menu items "Проекты", "Активность", "Шаблоны сметы", and "Участники", and a user profile "Алексей Иванов Администратор". The main heading is "Все проекты 14" with a search bar labeled "Поиск". Below the heading, there are four filter tabs: "Первичный этап 4" (budget 1 700 000 ₽), "Расчет отправлен 1" (budget 450 000 ₽), "В работе 7" (budget 3 000 000 ₽), and "Договор в оплате 2" (budget 1 800 000 ₽), along with an "Архив 168" link. The main content area displays a grid of project cards, each with a title, budget, and responsible person. A "+ Добавить" button is located in the top right corner.

Первичный этап 4 Общий бюджет 1 700 000 ₽	Расчет отправлен 1 Общий бюджет 450 000 ₽	В работе 7 Общий бюджет 3 000 000 ₽	Договор в оплате 2 Общий бюджет 1 800 000 ₽
Граф Орлов Битанов Тимофей	ЖК архитектурное освещение 450 000 ₽ Битанов Тимофей	Выборг ВРУ второй дом 2 498 433 ₽ Григорьев Никита, Потанин Николай Александрович	Колпино ОКА (Свет Сервис) 53 300 ₽ Хлебников Антон
Горелово. Жилой дом (22 квартиры) ЭМР 1 200 000 ₽ Битанов Тимофей		ТЦ заливка полов 370 400 ₽ Потанин Николай Александрович	Балтстрой2 Парк Ладога.Допы 1 800 000 ₽ Битанов Тимофей
Куркиеки. Освещение территории Потанин Николай Александрович		Диаконт 86 щитов 18 394 ₽ Битанов Тимофей, Григорьев Н. + ещё 2	
Ладога ЩС-1,ЩС-2 500 000 ₽ Потанин Николай Александрович		Водопровод, дом 2 500 000 ₽ Битанов Тимофей	
		Остекление веранды, СНТ Сосновое 500 000 ₽ Битанов Тимофей	

Добавляйте новые проекты



# 03

## Создание статусов

Добавляйте статусы под ваш рабочий процесс.

Настраивайте статусы.



СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники | Алексей Иванов | Администратор | [Удалить компанию](#)

## Настройки компании

Название компании: Световые решения

### Статусы проектов

[Перейти к проектам](#)

	Первичный этап	
	Расчет отправлен	
	Согласование	
	Договор в оплате	

[+ Новый статус](#)

[Сохранить](#) [Отменить](#)

**Адаптивная настройка**




# 04

## Роли пользователей

Сервис позволяет вести компанию «под ключ», добавляя всех участников проекта.

У каждого участника, в зависимости от роли, своя функциональность.



Screenshot of the 'Участники' (Participants) page in the 'СТРОИТ' application. The page shows a list of participants with columns for 'Фамилия Имя', 'Телефон', 'Почта', and 'Роль'. A search bar and a '+ Добавить' button are visible at the top right of the list.

Фамилия Имя	Телефон	Почта	Роль	
Гувейлер Виктор	+9 (999) 000-00-00	geveveve1884@rambler.ru	Закупщик	🔄 🗑️
★ Аникин Михаил	+9 (999) 000-00-00	mikhail.anikin@gmail.com	Владелец	⋮
Иванов Константин	+9 (999) 000-00-00	viktoriya.lisitsyna@gmail.com	Клиент	⋮
Гольдштейн Константин	+9 (999) 000-00-00	kostik_solnce1888@mail.ru	Прораб	⋮
Гувейлер Виктор	+9 (999) 000-00-00	geveveve1884@rambler.ru	Менеджер	⋮

Modal window for adding a participant. It includes a text input field with the placeholder 'Введите почту', a dropdown menu set to 'Клиент', and a 'Пригласить' button. Below the input is a description of the 'Клиент' role: 'Видит только "свои" проекты. Не видит никаких цен, сметы и экономику проекта, а только отчёты прораба'. A '+ Добавить' button is also visible to the right.



# 05

## Дашборд

Вся информация проекта всегда под рукой.



строит.online

СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники | Алексей Иванов, Администратор

### Монтаж светильников в спортзале

Расчёт отправлен

Дашборд | Сметы | Обсуждения | Отчёты | Экономика | Доходы | Расходы

**164 дня**  
Длительность проекта

**31 июля**  
Срок сдачи

**24 593 593 ₽**  
Заработано денег

**100%**  
Всего 358 работ  
358 завершено  
0 выполняется

**Экономика проекта**  
Бюджет (из смет) **2 150 380 ₽**  
Доходы **2 150 380 ₽**

Затраты, план **1 830 576.1 ₽**  
Затраты, факт **1 008 576.1 ₽** ▼ 12 542.5 ₽

Маржа, план **830 790 ₽**  
Маржа, факт **1 092 790.3 ₽** ▲ 150 000 ₽

32% | 34%

Планируемая экономика

**14 штук**  
Файлов загружено

**Прораб**  
Иван Гастрономко

**+ Добавить клиента**  
Клиент

**64%**  
Всего в сметах 1043  
78 использовано  
12 используется

**Сметы 11** + новая смета  
148 позиций · 68 работ · 73 материала · 13 иных статей

**Утверждённые 9, 43 493 484 ₽** Черновики 2, 210 000₽

Ремонт в детской спальне для двух девочек и одной черепахи  
12 345 322 ₽, Битанов Тимофей

Смотреть все

**Отчёты со стройки 14** + добавить  
312 вложений · 14 комментариев, 4 от клиента

**Черновик от 25 мая в 02:32, Андрей Шверёв**  
14 работ, 5 материалов, 4 фотографии

**21 июня 2022 в 12:04, Андрей Шверёв**  
14 работ, 5 материалов, 4 фотографии

Смотреть все

**Доходы 2 954 500 ₽** + добавить

■ аванс, 15 954 ₽ ■ платежи, 453 384 ₽ ■ остаток, 43 384 ₽

Записи о доходах 15

**Аванс, 215 055 ₽**  
14 марта · 1 комментарий · 0 файлов

Смотреть все

**Обсуждения 18** + добавить

команда не активно участвует в обсуждении и комментариях

Сперчихин Алексей 06.06, 13:16  
**с 15.00 встреча с Заказчиком на объекте, сдача раб...**  
4 комментария · 5 файлов

Смотреть все

**Расходы 1 540 895 ₽** + добавить

■ потрачено, 453 384 ₽ ■ остаток, 43 384 ₽ **маржа 14 954 ₽**

Записи о расходах 144

**Энерго комплект спб, 11 544.9 ₽**  
14 марта · 1 комментарий · 0 файлов

Смотреть все




06

## Смета - основа любого проекта

Удобно добавлять  
и убирать позиции.

Разбивайте смету на нужное  
количество разделов.



СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники

Алексей Иванов  
Администратор

Кафе "Огонек"

# Смета от 22.08.2022

Дашборд | О проекте | **Сметы** | Отчёты | Работы | Материалы | Доходы | Расходы

Скачать

### Накладные расходы

Удалить

Другое	кол-во	ед.изм.	цена закупки/ работ	сумма	коэф.	цена для клиента	сумма для клиента
1 Машина	1	день	5 000,00 ₽	5 000,00 ₽	1,1	5 500,00 ₽	5 500,00 ₽
2 Кран	1	день	12 000,00 ₽	12 000,00 ₽	1,1	13 200,00 ₽	13 200,00 ₽
Новая запись				17 000,00 ₽			18 700,00 ₽

### Материалы

Удалить

Наименование материалов	кол-во	ед.изм.	цена закупки/ работ	сумма	коэф.	цена для клиента	сумма для клиента
Новая запись				0,00 ₽			0,00 ₽

### Работы

Удалить

Наименование работ	кол-во	ед.изм.	цена закупки/ работ	сумма	коэф.	цена для клиента	сумма для клиента
1 Установка светильника	20	шт	430,00 ₽	8 600,00 ₽	1,1	473,00 ₽	9 460,00 ₽
Новая запись				8 600,00 ₽			9 460,00 ₽

+ Добавить раздел

Сохранить

Статус: Черновик | Дата создания: 22 авг. 2022 | Создал: Алексей Смоляков

Всего по смете без НДС: 26 188,00 ₽



# 06

## Смета - основа любого проекта

Всё хранится в одном месте, на составление смет тратится меньше времени, а в документах всегда порядок.

Согласуйте сметы между участниками.

Используйте шаблоны

СТРОИТ ООО "Ваша компания" Проекты Активность Шаблоны сметы Участники Алексей Иванов Администратор

ТЦ Мега Молл Дашборд Сметы Обсуждения Отчёты Экономика Доходы Расходы


## Сметы 5

Утверждённые **20 767 322 ₽**

Добавить новую смету

Этап 1. Общестроительные работы Согласовано 12 345 322 ₽ Битанов Тимофей	Этап 1. Общестроительные работы Согласовано 8 422 000 ₽ Битанов Тимофей	
Этап 3. Кабеленесущие системы (работы) Черновик 12 345 322 ₽ Битанов Тимофей	Ремонт коридора Черновик 12 345 322 ₽ Битанов Тимофей	Этап 5. Электроустановочные изделия Черновик 12 345 322 ₽ Битанов Тимофей

Планируйте новые работы





# 07

## Обсуждения

Диалог пользователей на всех этапах ведения проекта.

Вся хронология проекта в удобной ленте событий.



Делитесь информацией

The screenshot shows a web browser window with the URL 'stroit.online'. The page header includes the 'СТРОИТ' logo, the company name 'ООО "Ваша компания"', and navigation links for 'Проекты', 'Активность', 'Шаблоны сметы', and 'Участники'. The user 'Алексей Иванов' is identified as the 'Администратор'. The main content is a discussion thread titled 'Обсуждение проекта' for 'Ремонт коридора / Обсуждение'. The thread contains three messages from 'Карушев Роман' and one from 'Григорьев Никита'. Each message includes a timestamp and a text description of project updates. At the bottom of the thread, there are input fields for 'Комментировать' and 'Добавить запись', along with icons for attaching files and images.

Оставляйте комментарии


Добавляйте фото и файлы в общий чат



# 08

## Объем работ и материалов

Показывает прогресс по работам и актуальный остаток материалов в реальном времени.



СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники | Руководитель

Молниезащита сада

### Объём работ

Дашборд | О проекте | Сметы | Отчёты | Работы | Материалы | Доходы | Расходы

**Смета**

Наименование работ	выполнено/ по смете	выполнено на сумму	сумма по смете	
1 Монтаж молниеприёмной сетки (сталь круглая d=8мм) по кровле над вторым этажом	12/243.4 м	3 456,00 ₺	70 099,20 ₺	5%
2 Монтаж молниеприёмной сетки (сталь круглая d=8мм) по кровле над первым этажом	0/112.6 м	0,00 ₺	32 428,80 ₺	0%
3 Монтаж опусков от молниеприёмной сетки (сталь круглая Ф8мм) с кровли второго этажа к кровле первого этажа (3 шт.)	3/12 м	2 160,00 ₺	8 640,00 ₺	25%
		5 616,00 ₺	111 168,00 ₺	5%

СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники | Антон Руководитель

ТЦ Галерея

### Объём материалов

Дашборд | О проекте | Сметы | Отчёты | Работы | Материалы | Доходы | Расходы

**Смета от 26 авг**

Наименование материалов	использовано/ по смете	использовано на сумму	сумма по смете	
1 Щиты	1/4 шт.	17 400,00 ₺	69 600,00 ₺	25%
2 Кабель	0/140 м.	0,00 ₺	52 080,00 ₺	0%
		17 400,00 ₺	121 680,00 ₺	14%

Отслеживайте остаток по материалам





## Отчеты

Лента отчётов с детальным описанием выполненных работ, наличием проблем и необходимости поставки дополнительного материала.

Нет необходимости постоянно находиться на стройке.



Делитесь фото о проделанной работе

Планируйте

СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники | Алексей Иванов Администратор

Ремонт коридора / Журнал работ

## Журнал работ

Добавить отчёт

25 мая 2022, Андрей Шверёв  
02:32 | Работ/мат. 0 шт | 📷 5 шт

**! Есть ли проблемы**  
Не возможности сделать высотные работы

**! Нужны ли дополнительные материалы**  
Стремянка и изолента, пластырь

**Что сделано сегодня?**  
Расключение щита, демонтаж розеток 8 шт, установка розеток 8 шт

**Планы на следующий рабочий день?**  
Расключение силового щита, замена розеток на стеллажах.

**Кто из людей работал?**  
Шверёв, Борисов

**Фото**

Работы и материалы	Количество
Установка лотка осн. до 200мм	18/140
Лоток перфорфорированный 200x100x300	18 шт
Крышка лотка 400	14 кг
Лоток перфорфорированный 400x100x300	4 м²
Установка розетки 3-х фазной	4
! нет связанных материалов	
Протяжка кабеля в ПВХ трубе	5/116
Лоток перфо...рированный 200x100x300	18 шт
Крышка лотка 400	14 кг
Лоток перфорфорированный 400x100x300	4 м²
! Материалы без работ	
Лоток перфо...рированный 200x100x300	18 шт

**Итого за день: 543 324 ₽**  
материалы 249 329 ₽, 123 952 ₽ работы

**Комментарии**

Григорьев Никита 28.04.2022 14:25  
Доставка на завтра с 9 до 13. Доверенность нужна при приемке товара

Напишите комментарий

Комментируйте




# 10

## Экономика: доходы и расходы

Планируйте прибыль проекта.

Фиксируйте фактические затраты.



СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники | Алексей Иванов, Администратор

### Кафе "Огонек"

## Расходы 6

Дашборд | О проекте | Сметы | Отчеты | Работы | Материалы | Доходы | Расходы | + Добавить

■ 28 108,00 ₺ от 23 августа

Материалы 23 августа

Сумма: 23 423,33 × 1,27 = 28 108,00 ₺

Наименование: Леруа

■ 2 540,56 ₺ от 25 августа

Другое 25 августа

Сумма: 2 000,44 × 1,27 = 2 540,56 ₺

Наименование: Новое оборудование

■ 7 909,00 ₺ от 29 октября

Материалы 25 августа | Алексей Смолков | по смете | Смета от 23.08.2021

Сумма: 7 909,00 × 1 = 7 909,00 ₺

Наименование: Минимакс

Комментарий: 50м гофры 75мм

### Экономика проекта

Бюджет (из смет)	60 000,00 ₺	Доходы	60 000,00 ₺
Затраты, план	45 000,00 ₺	Затраты, факт	35 000,00 ₺ ▼ 10 000,00 ₺
Маржа, план	15 000,00 ₺	Маржа, факт	25 000,00 ₺ ▲ 10 000,00 ₺
	32%		41%

### Доходы 2

+ добавить

■ аванс, 45 000 ₺ ■ платежи, 0,00 ₺ ■ остаток, 0,00 ₺

■ аванс, 45 000 ₺

Записи о доходах 15

Аванс, 45 000 ₺

14 марта · 1 комментарий · 0 файлов

Смотреть все

### Расходы 2

+ добавить

■ работы 5 000,00 ₺ ■ материалы 30 000,00 ₺

■ остаток 25 000,00 ₺ ■ другое 0,00 ₺

Записи о расходах 1

Энерго комплект спб, 11 544.9 ₺

14 марта · 1 комментарий · 0 файлов


Смотреть все



# 11

## АКТИВНОСТЬ

Лента событий всех проектов в виде отчётов с комментариями.



stroit.online

СТРОИТ ООО "Ваша компания" | Проекты | Активность | Шаблоны сметы | Участники | Алексей Иванов Администратор

### Активность 21

25 мая 2022, Андрей Шверёв  
02:32 | Работ/мат. 0 шт | 5 шт

Всего за день выполнили 14% проекта

Что было сделано

- Установка лотка осн. до 200мм
- Установка розетки 3-х фазной
- Протяжка кабеля в ПВХ трубе

Фото

Комментировать 2 комментария

21 мая 2022, Сергей Егоров  
18:42 | Работ/мат. 2 шт | 7 шт

Всего за день выполнили 27% проекта

Что было сделано

- Подключение 240 кабель
- Подготовка кабеля 185
- Муфчение кабелей

Фото

Комментировать 4 комментария

21 мая 2022, Евгений Плотников  
17:49 | Работ/мат. 0 шт | 5 шт

Всего за день выполнили 34% проекта

Что было сделано

- Установка подрозетников 60 шт
- Монтаж кабеля 203 м
- Протяжка кабеля за гипроком в стене

Фото







Комментировать 7 комментариев



## Мобильность

Приложение адаптировано под мобильные устройства.

Оперативное реагирование на возникающие вопросы.








# 12

## Мобильность

Удобный способ получения уведомлений на выбор: **Telegram** или **e-mail**.



Мессенджер сообщит о каждом новом изменении в проекте





# 13

## Прозрачность для «Заказчика»

Процесс строительства еще более понятный и удобный.

Предоставьте заказчикам ясность в процессе строительства, отправив из «Дашборда» ссылку на проект, где они могут видеть все отчеты прораба.

Ссылка не требует регистрации и смс





# 14

## Канал на YouTube


Подробный и поэтапный разбор работы в сервисе.

Если не разобрались как пользоваться, то можете обратиться к нам за помощью или [посмотреть видео](#).



Нажмите для перехода на канал

# STROIT ONLINE





# 6

**ПРИЧИН**  
работы  
в сервисе



**СТРОИТ**



Прозрачность хода работ  
для всех пользователей



Контроль выполнения  
работ руководителем  
компании



Оперативное решение  
вопросов и проблем  
на объекте




Наличие всей  
документации  
в ходе проекта



Отсутствие  
привязки  
к компьютеру



Гибкая и открытая  
к расширениям  
функциональность






# ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ ВМЕСТЕ С **СТРОИТ**

Бесплатный пробный период без  
ограничения по количеству пользователей  
и их функциональности на **14 дней**

[Зарегистрироваться](#)





## В планах на ближайшее время.

Мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем сервис:

- Создание табеля для учёта отработанных дней строителями на площадке
- Модуль учёта поставленного материала на объект
- Согласование работ между подрядчиками на общем проекте
- Совместное построение диаграммы Ганта
- Модуль постановки задач для любого пользователя





# СТРОИТ

**качественно организованное прозрачное  
выполнение работ без срыва сроков**

 8 (812) 409-39-29

 [info@stroit.online](mailto:info@stroit.online)

 [www.stroit.online](http://www.stroit.online)

